上海商学院奉浦校区10KV变电站及配套设备设施改造项目
财务监理采购需求
一、项目概况
（1）项目名称：上海商学院奉浦校区10KV变电站及配套设备设施改造项目财务监理。
（2）采购单位：上海商学院
（3）项目预算：7.4万
（4）本项目投标限价7.4万元，乙方报价不得超出采购限价。如上级主管部门批复价低于该财务监理费预算金额，若乙方报价为T元，财务监理费申报概算金额为Y元，批复价为P元，则乙方最终合同价格=T*P/Y。若批复金额较预算价上浮，则以乙方投标报价为最终合同价，乙方报价时应充分考虑该风险。
[bookmark: OLE_LINK2]（4）服务期限：合同签订后至通过审计（含市教委二审）、竣工财务决算及账面资产完成移交。
二、采购项目服务要求
[bookmark: _GoBack]1、完成相关服务的行业资质、主要服务要求或服务内容；
（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（2）本项目的特定资格要求：
1）须系我国境内依法设立的法人或非法人组织（本项目不接受分公司以自己名义参加招标活动）。
2）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
3）单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、服务期限、内容及要求
1、主要服务内容
奉浦校区10KV变电站及配套设备设施改造项目的全过程财务监理工作、主要包括资金监控、财务管理、投资控制（含结算审价）等工作。
(一）财务管理工作
(1)编制年度、月度资金用款计划。
(2) 协助建设资金专款管理，防止挤占挪用建设资金。
(3) 审核各类费用的支出，确保各项开支符合国家有关规定，防止建设 资金的流失和占用。
(4)审核建设项目的前期费用；审核项目单位的项目建设管理费预算； 审核工程建设其他费用；出具相应的书面审核意见。
(5) 审核工程预付款、进度款、预留款、工程变更签证等工程用款，并 出具书面意见。
(6)全过程参与指导基建财务核算，避免出现违反基建财务和会计制度 的行为，确保项目建设成本的正确、真实。
(7)协助建设项目财务核算管理：协助正确设置会计科目和会计帐户， 正确区分和确定各类费用的归属、规范财务核算方法，指导编制各类财务报表、 统计报表等。
(8) 审定项目的总预算、 中期预算以及分年度的项目支出预算计划，并 及时出具书面审核报告。
(9) 核对项目的月度支出，按要求提交各项投资分析报告。审查全部费 用，审核项目总造价，确保资金使用的效率和正确、合理、合法，提供总结算 审核报告。
(10) 协助项目单位对项目建设过程中物资采购、保管、领用开展三个环 节的管理及财务核算。
(11) 协助项目单位正确编制工程项目的竣工财务决算报表，并对报告的 真实性、准确性、合法性负责；协助通过政府工程项目的竣工财务决算（包括 工程竣工决算报告）审计及审批工作，监督账面资产移交工作的完成并签章。
（二）投资控制工作
（1）可研阶段的投资控制：协助审核可行性研究报告编制单位的资质、审核可行性研究报告的具体内容、 对不同方案进行技术经济比较选择及分析判断、提出投资估算优化建议。
（2）设计阶段的投资控制：对工程初步设计概算进行预审。
（3）前期阶段的投资控制：对项目勘察、设计、征地、配套设施费等前期费用进行审核。
（4）招标阶段的投资控制：参与工程勘察、设计、施工、施工监理、设备采购及其他工程、货物和服务的招标工作。
（5）施工阶段的投资控制：审核施工组织设计和施工方案对项目投资额的影响。参加工程例会及其他工作会议。审核经施工监理确认的工程量和勘察、设计及其他工程、货物和服务的实际完成工作量。审核由于变更、施工实际情况变化等引起的签证。及时预警。建立实际投资与概（预）算动态对照分析表。检查建设单位各类合同的履行情况。审核建设单位的施工图预算。做好工程钢筋及预埋件计算审核工作。
（6）竣工结算阶段的投资控制：审查建设单位递交的分部或整体工程价款结算。项目全部完成后，审查项目全部费用，审核项目造价。对实际总支出与项目总概算进行对比分析。
（7）定期向采购单位提交书面报告汇报财务（投资）监理工作、成果及工作中存在或需要协调的问题，包括项目动态分析报告、超透支专题报告、财务总决算审核报告、财务决算审核报告、财务监理年度小结报告、财务监理工作总结报告，以及其他需要委托人反映而形成的各类书面报告。
四、拟派服务人员要求：
（1）项目团队：团队须专业配属齐全，人数不得少于2人，应具有相关专业学历、专业证书和岗位证书，并具有同类项目审价经验。
（2）项目总监：具有国家注册造价工程师执业资格证书，年龄不得超过注册规定的法定年龄;具有高级工程师职称；具有从事工程造价管理工作经验10年及以上，并且有类似项目的工程财务监理经验。
（3）专业负责人：具有中级或以上职称；具有国家注册造价工程师执业资格 证书；从事工程造价管理专业或相关专业工作满5 年。
（4）财务人员：具有注册会计师执业资格证书；从事基建财务管理或相关专 业工作满5 年；具有财务监理工作业绩。
（5）到岗要求：项目总监必须以不低于3 天/周的工作日驻守现场，不得派遣 代表；施工现场至少应有不低于5 天/周 1 名投资监理人员（含总监及造价负责 人），常驻现场人员执业年限应大于3 年（不含3 年），其中注册会计师和注  册造价工程师不得少于人员总数的50%。同时应根据建设方要求和项目建设工作 需要随时到场。未经建设单位同意，中标人不得撤换总监及相关人员，否则按违约处理。
五、服务期限：自合同签订之日至市教委二次专项审计结束
六、成果要求
（1）成交供应商及时编写项目竣工结算初审报告。
（2）成交供应商及时审查施工单位递交的分部或整体工程价款结算，公正、合理地确定单项工程的造价，根据建设工程招标文件、中标通知书、投标书及其附件、发包合同中包含的协议书、合同专用条款、通用条款、技术标准、规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书、合同双方约定等，对工程量、定额套用、费率计取、设备材料量价计取、设计变更手续依据的齐全性、合理性、及时性进行初步审核，对变更签证等与实际情况是否相符进行审查，最终出具初审意见的成果报告。
（3）成交供应商协助采购人完成项目竣工决算及审计工作。
6、付款方式：
（1） 合同签订后，支付财务监理酬金的30%。
（2） 完成工程进度60%时，支付监理酬金的15%。
（3） 完成工程进度90%时，支付监理酬金的15%。
（4） 通过竣工验收后10天内支付20%。
（5） 财务监理酬金的80%为基本酬金，另20%待通过业主考核并完成审计（含市教委二审）后支付。
（6） 以上资金拨付，以当年市教委及相关部门有安排对应预算为前提。
（7） 以上金额为暂估价格，最终以财评金额及财政批复金额按比例下调。


